

Legenda de sprint ...

Sprint 1
2º Sprint (17/05 a 21/05)

Sprint 2
3º Sprint (24/05 a 28/05)

Sprint 3
1º Sprint (31/05 a 04/06)

+ Adicionar outro cartão

Backlog de Projeto ...

Sprint 1
Definir métricas
🕒 17 de mai

Sprint 1
Definição de Requisitos
🕒 17 de mai

Sprint 1
Criação de interface
🕒 19 de mai

Sprint 1
Criação do banco de dados
🕒 21 de mai

Sprint 2
Desenvolvimento do aplicativo
🕒 26 de mai

Sprint 2
Desenvolvimento da aplicação desktop
🕒 28 de mai

+ Adicionar outro cartão

Backlog de Sprint ...

+ Adicionar um cartão

A fazer ...


+ Adicionar um cartão

Em andamento ...

+ Adicionar um cartão

Feito ...

+ Adicionar um cartão



Legenda de sprint

- Sprint 1**
2º Sprint (17/05 a 21/05)
- Sprint 2**
3º Sprint (24/05 a 28/05)
- Sprint 3**
1º Sprint (31/05 a 04/06)

+ Adicionar outro cartão

Backlog de Projeto

- Sprint 3**
Integração do aplicativo com servidor
🕒 2 de jun
- Sprint 3**
Integração do servidor com aplicação desktop
🕒 1 de jun
- Sprint 3**
Finalizar Documentação

+ Adicionar outro cartão

Backlog de Sprint

- Sprint 2**
Desenvolvimento do aplicativo
🕒 26 de mai
- Sprint 2**
Desenvolvimento da aplicação desktop
🕒 28 de mai

+ Adicionar outro cartão

A fazer

- Sprint 1**
Criação de interface
🕒 19 de mai

+ Adicionar outro cartão

Em andamento

- Sprint 1**
Definição de Requisitos
🕒 17 de mai
- Sprint 1**
Criação do banco de dados
🕒 21 de mai

+ Adicionar outro cartão

Feito

- Sprint 1**
Definir métricas
🕒 17 de mai

+ Adicionar outro cartão





Sprint Burndown

May 17, 2021 - Jun, 04 2021

